
งวดท่ี 1 (ตุลาคม-มีนาคม)

งวดท่ี 2 (เมษายน - กนัยายน )
ล าดบั รายการ/จ านวน/ วงเงินตามสัญญา มเีงินเหลอื

ที่ วงเงิน วันที่ / วันที่ / เลขที่ ลงวันที่ ส้ินสุดวันที่ / จ านวน(บาท) วันที่ / จ านวน(บาท)

x x x x
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 10-มี.ค.-63 / 25-มี.ค.-63 / 10/63 15-เม.ย.-63 12-ต.ค.-63 / 9,639,500              - x 4,337,775            

หนองลึก-คลองกง หมูท่ี่ 3 ขนาดกวา้ง

5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 ม.

เป็นเงนิ  9,980,000.- บาท

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2563)

2 โครงการก่อสร้างอาคารศูนยพ์ฒันา 25-มี.ค.-63 / 2-เม.ย.-63 / 11/63 23-เม.ย.-63 11-ส.ค.-63 / 1,508,981              - x 1,183,000            

เด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน

(ตอกเสาเข็ม) ศพด.บา้นแหลมยาง

เป็นเงนิ 2,063,400.- บาท

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2563)

ลงช่ือ.....สมคิด อินทรกลุ.....ปลดัเทศบาลต าบลปรางหมู่ลงช่ือ......องัคณา  ชูดว้ง.......เจา้พนกังานพสัดุ ลงช่ือ.......ภทัราทิพย ์จีนชาวนา............หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ
       (นางสาวองัคณา  ชูดว้ง)         (นางภทัราทิพย ์ จีนชาวนา)        (นางสาวสมคิด  อินทรกลุ)

ก าลงัด าเนินการ

ก าลงัด าเนินการ

แบบ  ผด.6

ข้อมูล  ณ.  วนัที ่ 30 กันยายน  2563
ส่งประกาศ ยืน่ซอง สัญญา เบิกเงินงวดสุดท้าย

แบบรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบัิติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563

ของเทศบาลต าบลปรางหมู่

ได้ตามแผน

สาเหตุที่ไม่สามารถด าเนินการ




